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Annexe 1 : Exemple de Cadre logique d’un projet de réduction de la fréquence des maladies liées a I’eau

Indicateurs Objectivement
Vérifiables (I0V)

Sources de vérification

Hypothéses

Réduction de la fréquence des maladies liées a I'eau
Taux de mortalité et de e Enquéte de santé La population a accés des soins de
Obijectifs Conditions sanitaires morbidité réduits a une o Archives des centres de santé de qualité. L’hygiéne est
globaux meilleurs situation normale santé maitrisée.
¢ Le programme médical par X est
effectif
100% de couverture des  Rapport interne. ¢ La vulnérabilité des communautés
Objectifs Conditions sanitaires des équipe'm_ents d'eau et . Evaluat@on exte'rn'e. ne s'aggrave pas'du fait d'll,m
spécifiques 3000_ personnes d'assalnlssement pour les e Evaluation sanitaire. manque de nourriture ou d'autres
améliorées communautés cibles causes
e Pas d'apparition d'une épidémie
¢ 15 L d'eau potable/pers/jr
) Les communautés ont 0 coliforme fécaux/100ml o Rapport de projet e 'arrivée de nouveaux groupes ne va
Résultat 1 accés a l'eau potable et 0,4mg/L de chlore libre « Suivi de la qualité de pas déclencher une épidémie.
résiduel dans I'eau l'eau
fournie.
_ _ Les paysans situés en amont se
Résultat 2 Lenvironnement est plus 1 latrineffamille. + Bilan sanitaire conforment aux accords et n'utilisent
0 o plus propre. p . Chaque famille a et utilise | . Enquétes. E)i\a;isé:iee pesticides ni ne contaminent la
une fosse a ordure. '
Construire 15 points + Equipement de construction  Pas de sabotage des installations
d'eau. Assurer le o , * 45 000 Une catastrophe naturelle ne va pas
Activités traitement de l'eau et * Matériaux de construction . 5000 détruire les installations * Les
contrOle de la qualité. « Transport communautés ont acces a leur
Construire 300 latrines « 10 000 installation
pour 30 000 personnes » Systéme de traitement
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Annexe 2 : Exemple de plans d’Actions
PRIORITE 1
Objectif général 1
Objectifs Mo_yen_s Responsables | Echéancier Rfassourf:es Budget Résultats Résultats Explllcatlon
spécifiques | Objectivement nécessaires attendus obtenus des écarts
Veérifiables
1
2
3
Objectif général 2
Objectifs Moyens _ Ressources Résultats Résultats | Explication
spécifiques | Objectivement Responsables | Echéancier | -« .oqsaires | Budget attendus obtenus des écarts
Vérifiables
1
2
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Annexe 3 : Exemple de calendrier d’exécution pour le projet (insérer le nom du projet)

Derniére modification : <Jour Mois Année>

Non débuté
En cours
Achevé
Semaine du
Tache Responsable | Etat | O1-juin | 08-juin | 15-juin | 22-juin | 29-juin | 06-juil | 13-juil 10-ao(t

Configuration

Concevoir un brouillon de plan
d'exécution

Négocier/achever le contrat de service
avec le fournisseur

Achever le plan d'exécution

Analyse des carences

Réunion de démarrage du projet

Recueil des besoins et analyse
précise des carences

Gestion du projet et communications

Calendrier du responsable de projet
pour la communication des rapports
d'activités

Calendrier des réunions de I'équipe
spéciale

Calendrier des rapports d'activités
adressés a la direction générale

Calendrier des rapports d'activités
adressés au conseil d'administration

Calendrier des rapports d'activités
organisationnels




